



До СО, район Банкя

План-график на дейностите по проект:

„Инженерна инфраструктура на Вик мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с.Иваняне – район Банкя; главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи в трасетата им“

за периода 20.1.2014 – 3.2.2014

Уважаеми Дами и Господа,

Към 27.1.2014 са започнали следните дейности, свързани с изпълнението на проекта:

- Отливен канал на ДПР 8 по ул. Стефан Стамболов по улицата към входа на стария стадион. За целта е изградена временна организация на движението;
- Изграждане на ДПР 8 на ул. Стефан Стамболов. Предвидено е пълно затваряне на ул. Стефан Стамболов в участъка от ул. Хисаря до ул. Несебър за периода от 17.1.2014 до 23.2.2014;
- Изграждане на ДПР 3 и РШ в с. Иваняне – участък в полето;
- Изграждане на монолитно заустване на ДПР 3 в дере;
- Изграждане на заустване в коригирано речно корито на отливен канал на ДПР 16 – участъка между ул. Иларион Макариополски и ул. Космонавт – в зелените площи.
- Изграждане на монолитно заустване в р. Банска на отливен канал по ул. Блян. Ще се въведе временна организация на движението – поетапно затваряне на улицата за периода от 17.1.2014 до 06.2.2014
- Изграждане на канализация по ул. Цар Симеон в кв. Градоман. Въведена е временна организация на движението – затваряне на участъци за периода до 23.2.2014;
- Изграждане на канализация по ул. Приморско в кв. Градоман;

За периода 27.1.2014 – 3.2.2014 се предвиждат следните дейности, свързани с изпълнението на проекта:

- Завършване на отливния канал на ДПР 8 по улицата към Стадиона, както и направата на монолитното заустване в р. Банска;



- Изграждане на канал по улица Момина сълза, Булаир и Ропотамо. Ще се въведе временна организация на движението – поетапно затваряне на улиците за периода от 20.1.2014 до 10.6.2014
- Изграждане на канал по ул. Кочо Честименски. Ще се въведе временна организация на движението – поетапно затваряне на улицата за периода от 20.1.2014 до 04.3.2014

Изготвил:.....

/Димитър Богословов/

